Huvudtidplan																	
P4888 Brf Glädjen																	
Månad	Augusti				September					Oktober				November			
Vecka	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Etablering																	
Blästring																	
Putslagning																	
Målning																	
Montage papp																	
Montage ställning																	
El																	
Håltagning																	
Trall byggnation																	
Demontering Ställning																	
Avetablering																	
Skapad av: Gustaf K																	